Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):
 с. Анучино, 31.08. 2023
Проведение работ по капитальному ремонту кровли ДЮСШ, с. Анучино

 Сроки выполнения работ: 17.07.2023- 31.08.2023. Подрядчик ООО «ПРСК»

Сроки сдачи объекта перенесены из-за погодных условий. Работы ведутся согласно ПСД. Работы выполнены на 95%.
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