Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):
 с. Анучино, 06.06. 2023
Капитальный ремонт здания сельского клуба в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Сохранение культуры», с. Еловка

 Сроки выполнения работ: 10.05.2023- 31.08.2023. Подрядчик ИП Ломакин В.В., г. Уссурийск
Работы по ремонту пола: укрепление и выравнивание. Продолжается установка дверей. 
Расчищены участки для строительства новых крылец– вход в котельную и здания клуба. 
На объекте - 3 работника Подрядчика. Строительный материал имеется в наличии.
Работает спецтехника. Работы ведутся согласно графику работ. Паспорт объекта имеется.
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