Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):
 с. Анучино, 22.05. 2023
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник партизанам, погибшим в 1922 с японо-американскими империалистами» с. Анучино, ул. Лазо,

 Сроки выполнения работ: 15.03.2023- 25.10.2023. Подрядчик ООО «Турмалин Проект»

Идут работы по восстановлению бетонной поверхности постамента и стилобата. Устройство бетонного основания для наклонной мемориальной таблички. Укрепление грунта основания под бетонным стилобатом га глубину промерзания грунта
На объекте - 3 работника Подрядчика. Строительный материал имеется в наличии.
 Работы ведутся в соответствии с Графиком работ.



[image: ]

[image: ]



[image: ]
[image: ]

[image: ]
image1.jpeg




image2.jpeg
$
J
{
-





image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg





Мониторинг объекта (ОН 


–


Холохоренко А.М.):


 


 


с. Анучино, 


22


.05. 2023


 


Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник 


партизанам, погибшим 


в 1922 с японо


-


американскими империалистами» с. Анучино, 


ул. Лазо,


 


 


 


Сроки выполнения работ: 15.03.2023


-


 


25.10.2023. Подрядчик ООО «Турмалин 


Проект»


 


 


Идут работы по восстановлению бетонной поверхности постамента и стилобата. 


Устройство бетонного основания 


для наклонной мемориальной таблички.


 


Укрепление грунта основания под бетонны


м 


стилобатом


 


га глубину промерзания 


грунта


 


На объекте 


-


 


3 работника Подрядчика. Строительный материал имеется в наличии.


 


 


Работы ведутся в соответствии с Графиком работ.


 


 


 


 


 


 




Мониторинг объекта (ОН  – Холохоренко А.М.):     с. Анучино,  22 .05. 2023   Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник  партизанам, погибшим  в 1922 с японо - американскими империалистами» с. Анучино,  ул. Лазо,       Сроки выполнения работ: 15.03.2023 -   25.10.2023. Подрядчик ООО «Турмалин  Проект»     Идут работы по восстановлению бетонной поверхности постамента и стилобата.  Устройство бетонного основания  для наклонной мемориальной таблички.   Укрепление грунта основания под бетонны м  стилобатом   га глубину промерзания  грунта   На объекте  -   3 работника Подрядчика. Строительный материал имеется в наличии.     Работы ведутся в соответствии с Графиком работ.            

