Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):
 с. Анучино, 10.07. 2023
Капитальный ремонт здания сельского клуба в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Сохранение культуры», с. Еловка

 Сроки выполнения работ: 10.05.2023- 31.08.2023. Подрядчик ИП Ломакин В.В., г. Уссурийск
Все работы согласно графику по МК практически выполнены, определены дополнительные работы по отдельной смете.
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