Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)
 с. Тихоречное, 04.10.2023
Проведение капитального ремонта сетей водоотведения с. Тихоречное
(источники финансирования – к/б и м/б)

Подрядчик ООО «Круг». Сроки выполнения работ: 01.05-31.10.2023.
Проводятся земляные работы для трубопровода. Проводят работы по монтажу колодцев, перешли к водоотведению к жилым домам. На территории чисто. Строительный мусор отсутствует. Как только прокладывают трубы, засыпают сразу участок. На территории, на которой уже выполнены работы проводят сразу частично планировку. Работы выполнены на 85?
Рабочих 7 человек, техники 5 ед. 
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