Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.)
 с. Анучино, 26.08.2022

Выполнение работ по установке спортивного комплекса «ЗОЖник» с. Гродекова 
в рамках реализации инициативного бюджетирования «Твой проект»
Срок выполнения работ: 01.08.2022-31.08.2022


Подрядчик приступил к работе.  Начаты работы по устройству основания площадки:
- подготовка площадки (рытье траншей, разработка грунта, планировка площадки);
-устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований.
На момент выезда на объекте - 3 рабочих и спецтехника. 
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