Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)
 с. Тихоречное, 17.10.2023
Проведение капитального ремонта сетей водоотведения с. Тихоречное
(источники финансирования – к/б и м/б)

Подрядчик ООО «Круг». Сроки выполнения работ: 01.05-31.10.2023.
Подрядчик заканчивает работу по капитальному ремонту сети водоотведения. Работы выполняются качественно. Подрядчик приступает к благоустройству территории.
Рабочих 6 человек, техники 1 ед. 
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