Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)
 с. Анучино, 15.06. 2022
Выполнение работ по устройству основания спортивной площадки для экстремальных видов спорта, с.Анучино, ул.Лазо,4

Срок выполнения работ: 01.06.-15.07.2022. Подрядчик ООО «Вектор».
"Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений - скейт площадка, с. Анучино".
Подрядчик закончил демонтаж металлических конструкций. Демонтируемые металлические конструкции находятся на территории  объекта. Паспорт объекта имеется. Рабочих и техники не было.
С предыдущего посещения объекта ничего не изменилось. Работы не ведутся Подрядчиком.
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