Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)
 с. Чернышевка, 16.05. 2023
Проведение капитального ремонта сетей водоотведения с. Тихоречное
(источники финансирования – к/б и м/б)

Подрядчик ООО «Круг». Сроки выполнения работ: 01.05-31.10.2023.
Выезд 16.05.23 г. Рабочих 5 человек. Проводятся подготовительные земляные работы. Прорезали асфальт, убрали цементное покрытие. Переходят к копанию траншеи. На территории чисто. Убрали лишние ветки и кусты, все аккуратно складируют затем вывезут.
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