Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.)
 с. Анучино, 27.09.2022

Выполнение работ по установке спортивного комплекса «ЗОЖник» с. Гродекова 
в рамках реализации инициативного бюджетирования «Твой проект»
Срок выполнения работ: 01.08.2022-31.08.2022


Отсыпано основание площадки, установлен каркас ограждения, произведена покраска каркаса ограждения, пробурены ямы под установку турников, установлена площадка под спортивные снаряды (осталось накрыть), ведутся подготовительные работы для установки бордюр.
Подрядчик ведет работы с нарушением сроков сдачи объекта.
На момент выезда на объекте - 3 работника. 
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