Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)
 с. Тихоречное, 01.11.2023
Проведение капитального ремонта сетей водоотведения с. Тихоречное
(источники финансирования – к/б и м/б)

Подрядчик ООО «Круг». Сроки выполнения работ: 01.05-31.10.2023.
Монтаж сетей водоотведения завершён, сети подключены. Продлен контракт на благоустройство до 30.11. 2023
На объекте работает грейдер, равняется грунт. 
На объекте 2 рабочих,1 единица техники. Строительный мусор отсутствует.
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