Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):
 с. Анучино, 31.05. 2023
Капитальный ремонт здания сельского клуба в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Сохранение культуры», с. Еловка

 Сроки выполнения работ: 10.05.2023- 31.08.2023. Подрядчик ИП Ломакин В.В., г.Уссурийск

Работы по установке оконных блоков. Заделка проемов в стенах и перегородках. Ремонт пола. 
На объекте - 3 работника Подрядчика. Строительный материал имеется в наличии.
 Работы ведутся согласно графику работ. Паспорт объекта имеется.
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