Мониторинг объекта ( ОН – Суртаева Людмила Геннадьевна):
 с. Анучино,  ул.Лазо,4а (МКУК «ИДЦ» АМО) 
20 июня 2022
Продолжается капитальный ремонт здания МКУК «ИДЦ» АМО (ДК с. Анучино). Работы ведутся с опережением графика работ.
Заканчивается монтаж системы отопления, идут работы по монтажу системы электроснабжения.
Ведутся работы по покраске потолков фойе и зала, устройству керамогранитых плит пола зрительного зала, фойе монтажу деревянного подиума (увеличение сцены).
Установлена обрешетка под монтаж звукопоглощающих панелей.
Идет монтаж подвесного потолка Грильято.
Работы выполнены на 53%.
На объекте работают 3 человек, имеется все необходимое оборудование для проведения капитального ремонта.
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