Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)
 с. Тихоречное, 19.07. 2023
Проведение капитального ремонта сетей водоотведения с. Тихоречное
(источники финансирования – к/б и м/б)

Подрядчик ООО «Круг». Сроки выполнения работ: 01.05-31.10.2023.
Проводятся земляные работы для трубопровода. Колодцы, хозяйственно-бытовая канализация. Заканчивают работы и переходят к водоотведению к жилым домам. На территории чисто. Строительный мусор отсутствует. Как только прокладывают трубы, засыпают сразу участок. На территории, на которой уже выполнены работы проводят сразу планировку. Рабочих 6 человек, техники 2 шт. 
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