Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):
 с. Анучино, 19.06. 2023
Капитальный ремонт здания сельского клуба в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» - «Сохранение культуры», с. Еловка

 Сроки выполнения работ: 10.05.2023- 31.08.2023. Подрядчик ИП Ломакин В.В., г. Уссурийск
Продолжаются работу по укреплению венцов, работы по отмостки здания, ремонту входа в котельную. Дверные и оконные блоки заменены, идут работы по отделке оконных и дверных блоков, ремонтируется пол и изготавливается лестница для входа в кинобудку
На объекте работает спецтехника и 3 чел. Работы ведутся согласно графику.
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