Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)
 с. Чернышевка, 31.05. 2023
Проведение капитального ремонта сетей водоотведения с. Тихоречное
(источники финансирования – к/б и м/б)

Подрядчик ООО «Круг». Сроки выполнения работ: 01.05-31.10.2023.
Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоотведения с.Тихоречное. Выезд 31.05.23 г. На объекте проводят земляные работы, укладывают трубы и сразу делают отсыпку. Ожидают люки для колодцев. Планируют работы грейдера на той территории, которую уже отсыпали и положили трубы.  На территории чисто. Строительный мусор отсутствует. Рабочих 5 человек.
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