

ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского муниципального округа

№ 14

с. Анучино

10 августа 2022

года

Заместитель председателя: А.Я. Янчук, первый заместитель главы администрации Анучинского муниципального округа первый зам. главы администрации Анучинского МО;

Ответственный секретарь: И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО;

Члены комиссии: И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО;
Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО;
Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО- отпуск;
Н.В.Хоменко, главный специалист отдела жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;
О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития администрации Анучинского МО;
А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО;
С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО- отпуск;
Суляндзига М.В., и.о. начальника КУ МОУО;
И.Н.Болотова, директор СДК с. Анучино.

Наблюдатели: Малахова О.А.

На заседании присутствует 9 из 14 членов комитета. Кворум обеспечен.

Повестка заседания комитета:

1. О работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 г.;

1. О реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022г.

Докладчики: Хоменко Н.В., Болотова И.Н., Суляндзига М.В., Ведерникова О. В., Суворенков А.А.,

Информация о реализации национальных, региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 году.

Решили:

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 1.2. Ходатайствовать о сокращении сроков прохождения гос.экспертизы ПСД и сметной документации по кап. ремонту помещений ДК с. Новогордеевка и детского сада с. Новогордеевка до 25.08.2022 (отв. МКУК «ИДЦ» Анучинского МО, КУ МОУО);
- 1.3. Представить график выполнения работ по ремонту колодцев до 17.08.2022 (Отв. управление по работе с территориями).
- 1.4. Решить вопрос с Подрядчиком по устройству основания площадки с. Чернышевка (h над уровнем);
- 1.5. Осуществлять контроль за сроком выполнения работ по капитальному ремонту памятника землякам, погибшим в годы ВОВ с. Анучино- изготовление мемориальных плит (МКУК «ИДЦ» Анучинский МО);
- 1.6. Завершить работу по экспертной оценке качества и объёма работ по устройству основания для площадки скейт парка с. Анучино до 15.08.2022г. (Отв. управление по работе с территориями)

«За»- 9 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Заместитель председателя комитета:



А.Я.Янчук

Отв. секретарь комитета:



И.В.Скорикова