

ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского муниципального округа

№ 14

03 сентября 2026 года

с. Анучино

Председатель: А.Я.Янчук, глава Анучинского муниципального округа;

Заместитель председателя: И.В.Дубовцев, первый зам. главы администрации Анучинского МО;

Секретарь: И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО;

Члены комитета: Г.П.Бондарь, заместитель главы администрации Анучинского МО - начальник ФЭУ;
Н.Н.Клыкова, заместитель начальника ФЭУ администрации Анучинского МО;
Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО - **отпуск**;
О.В. Бурдейная, начальник управления жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;
А.А. Суворенков, начальник управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского МО;
О.Ю. Глушак, начальник отдела муниципального заказа администрации Анучинского МО;
А.В.Бибик, и.о. начальника КУ МОУО;
Н.Т.Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»

Наблюдатели: -

Приглашённые: - Савонов П.Г., зам.главного врача КГБУЗ «Анучинская ЦРБ»;

На заседании присутствует 10 из 11 членов комитета. Кворум обеспечен.

Повестка заседания комитета:

1. О реализации проектов на территории Анучинского МО в 2026;
2. О значениях показателей социально-экономического развития муниципальных образований ПК за полугодие 2026 г. (по Анучинскому МО).

1. О реализации проектов на территории Анучинского МО в 2026.

Докладчики: Бурдейная О.В., Бибик А.В., Федорец Н.Т., Савонов П.Г.

Информация о работе по реализации проектов в 2026 на территории Анучинского МО

Решили:

1.1..Решить вопрос по подключению ФП с.Гродеково к системе водоснабжения и электроснабжения до **30.09.2026** (Отв. Управления жизнеобеспечения администрации АМО);

1.2. Составить акт по выявленным замечаниям на объекте «Капремонт пола в коридоре и кабинетах МБОУ школы с.Гражданка», представить его Подрядчику и провести рабочее совещание с участием Заказчика, Подрядчика и администрации АМО на объекте до **07.09.2026г** (Отв. Управление КУ МОУО);

1.3. Составить акт по выявленным замечаниям на объекте «Капремонт здания Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка», представить его Подрядчику для исправления замечаний до **05.09.2026** (Отв. Управление ЖКХ АМО).

«За» - 10 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел.

2. О значениях показателей социально-экономических развития муниципальных образований ПК за I полугодие 2026

Докладчик: Скорикова И.В.

Информация о значениях показателей социально-экономического развития муниципальных образований ПК за I полугодие 2026г.

Решили:

1.1. Принять информацию к сведению;

«За» - 10 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержались» - 0 чел.

Председатель комитета:

Отв. секретарь комитета:



А.Я.Янчук



И.В.Скорикова