

ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского муниципального округа

№ 16

07 сентября 2022 года

с. Анучино

Заместитель
председателя:

А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации АМО;

Ответственный
секретарь:

И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ
администрации Анучинского МО;

Члены комитета:

И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации
Анучинского МО;

Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического
управления администрации Анучинского МО;

Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации
Анучинского МО;

О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения
администрации Анучинского МО - отпуск;

Ведерникова О.В., начальник отдела социального развития
администрации Анучинского МО;

А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с
территориями администрации Анучинского МО;

С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации
Анучинского МО;

Суляндзига М.В., и.о. начальника КУ МОУО;

Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО.

Наблюдатели: Холохоренко А.М., Суртаева Л.Г.

Приглашённые: представитель ООО «Ремонт ДВ» Лопарев А.А.

На заседании присутствует 10 из 12 членов комитета. Кворум обеспечен.

Повестка заседания комитета:

1. О работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 г.;
2. О ходе работы по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в с. Анучино, ул. Банивура,

1. О работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 г.

Докладчики: Федорец Н.Т., Суляндзига М.В., Суворенков А.А.,
Ведерникова О.В.

Информация о реализации национальных, региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 году.

Решили:

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 1.2. Осуществлять контроль за выполнением графика выполнения работ (до 01.10.2022г.) по ремонту колодцев и качеством произведенных работ с предоставлением фотофиксации по отдельным видам работ: откачка воды из шахтных колодцев, очистка поверхности, очистка камер от мокрого ила и грязи (Отв. управления по работе с территориями);
- 1.3. Осуществлять контроль по завершению проекта «Благоустройство территории МБОУ школы с. Анучино до согласованного с КУ МОУО срока (10.09.2022), выполнению всех объемов работы в соответствии со сметными назначениями (Отв. КУ МОУО);
- 1.4. Продолжить работу по согласованию Генплана с Министерством лесного хозяйства ПК (Отв. управления по работе с территориями);
- 1.5. Заключить договор по благоустройству территории колодцев, отремонтированных в 2021г. до 17.09.2021г (Отв. управление по работе с территориями).
- 1.6. Расторгнуть МК с Подрядчиком ООО «Вектор» (работы по устройству основания скейт площадки) в соответствии с законодательством РФ, подготовить смету на исправление работ по основанию скейт площадки до 12.09.2022г.

2. О ходе работы по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в с. Анучино, ул. Банивура, 12

Докладчики: Лопарев А. А., представитель ООО «Ремонт-ДВ», Холохоренко А.М., общественный наблюдатель.

Информация о ходе выполнения работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в с. Анучино, ул. Банивура, 12. Общественным наблюдателем отмечен профессиональный подход к работе.

Решили:

- 2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 2.2. Продолжить осуществлять контроль представителями администрации АМО и общественный контроль (общественный наблюдатель) за проведением работ по капитальному ремонту МКД по адресу: ул. Банивура, д. 12 с. Анучино до окончания срока выполнения работ (Отв. отдел ЖКХ, Скорикова И.В., муниципальный координатор по работе ОН).

«За»- 10 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Зам. председателя комитета:



А.Я.Янчук

Отв. секретарь комитета:



И.В.Скорикова