

ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского муниципального округа

№ 12

06 августа 2025 года

с. Анучино

Председатель: А.Я.Янчук, глава Анучинского МО;

Заместитель
председателя: И.В. Дубовцев, зам.главы администрации
Анучинского МО - **отпуск**;

Ответственный
секретарь: И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ
администрации Анучинского МО;

Члены комитета: Г.П. Бондарь, заместитель главы администрации -
начальник финансово-экономического управления
администрации Анучинского МО;

Н.Н.Клыкова, заместитель начальника ФЭУ
администрации Анучинского МО - **отпуск**;

О.В.Бурдейная, начальник управления
жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;

О.Ю.Глушак, начальник отдела муниципального
заказа администрации Анучинского МО;

А.А.Суворенков, начальник управления
градостроительства, имущественных и земельных
отношений администрации Анучинского МО- **отпуск**;

Н.Л.Гоппе, и.о. начальника КУ МОУО;

М.В.Гамзова, и.о.директора МКУК «ИДЦ»
Анучинского МО»

На заседании присутствует 7 из 10 членов комитета.

Приглашенные: 1. Савонов П.Г., замглавного врача по хозяйственным вопросам
КГБУЗ «Анучинская ЦРБ»

Повестка заседания комитета:

1. О реализации проектов на территории Анучинского МО в 2025, в том числе
проекты в рамках **национальных проектов**:

- «Семья» - капитальный ремонт историко-краеведческого музея с.Анучино;
- «Продолжительная и активная жизнь - "Модернизация первичного звена здравоохранение"-
Поставка и установка врачебной амбулатории на территории Приморского края, с.Чернышевка;
- «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» - ремонт искусственных
сооружений (мосты) км 84+872 и км 98+186;

2. О работе с Подрядчиками по устранению рисков в реализации проектов:

- **нарушение сроков завершения работ:** «Современный школьный двор с.Чернышевка, ул. Школьная,4 в рамках инициативного бюджетирования «Молодёжный бюджет» - Подрядчик ИП Борисова Лилия Сергеевна;
- **нарушение сроков начала работ:** «Поставка и установка фельдшерско — акушерского пункта на территории Приморского края», с.Староварваровка - Подрядчик ООО «Империал Групп»;

1. О реализации проектов на территории Анучинского МО в 2025 г.;

Докладчики: Савонов П.Г., О.В.Бурдейная, Н.Т. Гамзова М.В., Гоппе Н.Л.,

Информация о работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2025 году, в том числе реализация нацпроектов.

Решили:

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 1.2. Представить главе Анучинского МО дизайны 6-ти проектов ТОС до **15.08.2025** (Отв. МКУК «ИДЦ» Анучинского округа, управление жизнеобеспечения администрации АМО);
- 1.3. Осуществлять постоянный контроль за ремонтом кровли на здании Муравейского филиала МБОУ школы с.Анучино» (Отв. КУ МОУО);
- 1.4. Провести рабочее совещание на объекте «Капитальный ремонт историко-краеведческого музея с.Анучино» с участием Подрядчика и представителя стройнадзора **07.08.2025г.** (Отв. МКУК «ИДЦ» Анучинского округа);
- 1.5. Провести рабочее совещание на объекте «Ремонт водоразборных колонок с Рисовое» с участием Подрядчика для устранения рисков по реализации проекта в рамках инициативного бюджетирования до **15.08.2025** (Отв. управление жизнеобеспечения АМО);
- 1.6. Подать заявку на получение разрешения на техподключение врачебной амбулатории с.Чернышевка к системе электроснабжения и решить вопрос по подключению к системе водоснабжения (Отв. управление жизнеобеспечения АМО);

«За» -7 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

2. О работе с Подрядчиками по устранению рисков в реализации проектов

Докладчики: А.Я.Янчук, П.Г.Савонов, Н.Л.Гоппе

Информация о проблемах по реализации проектов «Современный школьный двор» с.Чернышевка и «Поставка и установка ФАПа с.Староварваровка» и работе Заказчиков с Подрядчиками по устранению рисков.

Решили:

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.

1.2. Обратить особое внимание на приёмку МАФов в период общей приёмке объекта «Современный школьный двор с Чернышевка» (Отв. КУ МОУО).

«За» - 7 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель муниципального
проектного комитета:



А.Я.Янчук

Ответственный секретарь



И.В.Скорикова