

ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского муниципального округа

№ 18

05 октября 2022 года

с. Анучино

Заместитель

председателя:

А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации АМО;

Ответственный
секретарь:

И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ
администрации Анучинского МО;

Члены комитета:

И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации
Анучинского МО;

Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического
управления администрации Анучинского МО;

Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации
Анучинского МО;

О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения
администраций Анучинского МО;

Ведерникова О.В., начальник отдела социального развития
администрации Анучинского МО;

А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с
территориями администрации Анучинского МО - отпуск;

С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации
Анучинского МО;

Суляндзига М.В., и.о. начальника КУ МОУО;

Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО.

Общественные наблюдатели:

Холохоренко А.М.,

На заседании присутствует 10 из 12 членов комитета. Кворум обеспечен.

Повестка заседания комитета:

1. О работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории
Анучинского МО в 2022 г.
2. О ходе работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в с.
Анучино, ул. Банивура, д.12
3. О закрытии проекта № 2, 2022г. «Проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия «Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.»
и подготовки архива проекта (бумажный и электронный форматы).
4. Об отборе проектов СОСТ КРСТ на 2024 г.

1. О работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 г.

Докладчики: Федорец Н.Т., Росейчук Е.В., Ведерникова О.В., Суляндзига М.В.
Информация о реализации национальных, региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 году.

Решили:

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 1.2. Подготовить претензионное письмо Подрядчику ИП Демин по нарушению сроков выполнения работ по ремонту колодцев в селах АМО (Отв. Управление по работе с территориями);
- 1.3. Продолжить работу по согласованию Генплана с министерством Лесного хозяйства ПК (Отв. управления по работе с территориями);
- 1.4. Провести рабочее совещание с Подрядчиком ООО «Стройсервис» (объект: «Капитальный ремонт ИДЦ с. Анучино») по вопросу устранения замечаний по ранее выполненным некачественно работам (Отв. МКУК «ИДЦ»);

2. О ходе работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в с. Анучино, ул. Банивура, д.12

Докладчики: Холохоренко А.М.- общественный наблюдатель

Информация о выполнении работ на объекте «Капитальный ремонт МКД ул. Банивура, д.12, с. Анучино

Решили:

- 2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
- 2.2. Указать Подрядчику ООО «Ремонт-ДВ» о недопустимости скопления строительного мусора на объекте и своевременном его вывозе с объекта (Отв. Дубовцев И.В.).

3. О закрытии проекта № 2, 2022г. «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.», проекта № 3 «Благоустройство территории МБОУ школы с. Анучино» и подготовки архива проекта (бумажный и электронный форматы).

Докладчик: Скорикова И.В., ответственный секретарь МПК

Информация о завершении работ по проектам:

- «Сохранению объекта культурного наследия «Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.»;
- «Благоустройство территории МБОУ школы с. Анучино»;

Решили:

- 3.1. Информацию докладчика принять к сведению.
- 3.2. Завершить проект № 2, 2022г «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. и проект № 3 «Благоустройство территории МБОУ школа с. Анучино»;
- 3.3. Подготовить бумажный и электронный форматы архивов и сдать архив проекта № 2, 2022г., и архив проекта № 3 **к 26.10.2022г** в проектный офис АМО (Отв. Скорикова И.В., руководители МКУК «ИДЦ», КУ МОУО).

4. Об отборе проектов СОСТ в рамках КРСТ на 2024 г.

Докладчик: Скорикова И.В., ответственный секретарь МПК,

Информация по заявочной кампании по отбору проектов СОСТ в рамках КРСТ на 2024

Решили:

- 2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
- 2.2. Определить перечень проектов для заявочной кампании по отбору проектов СОСТ на 2024 г., 2025 (Отв. отделы ЖКХ, соц.развития, управление по работе с территориями администрации АМО, КУ МОУО, МКУК «ИДЦ»).

«За»- 10 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Зам. председателя комитета:



А.Я.Янчук

Отв. секретарь комитета:



И.В.Скорикова