

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета Анучинского
муниципального округа

№ 19

11.10.2023 г.

с. Анучино

Заместитель
председателя: А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации
Анучинского МО;

Ответственный
секретарь: И.В. Скорикова, ответственный секретарь;

Члены комиссии: И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации
Анучинского МО;
Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического
управления администрации Анучинского МО;
А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с
территориями администрации Анучинского МО - **отпуск**;
Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации
Анучинского МО - **б/л**;
О.В.Бурдейная, начальник отдела жизнеобеспечения
администрации Анучинского МО;
А.А.Федчикова, и.о. начальника отдела социального
развития администрации Анучинского МО;
С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации
Анучинского МО;
М.В. Суляндзига, и.о. начальника КУ МОУО;
Н.Т.Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»

Наблюдатели:

На заседании присутствует 9 из 12 членов комитета.

Повестка заседания комитета:

1. О работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023 г;
2. Об исполнении мероприятий и финансовой дисциплины проектов и муниципальных программ за 3 квартал 2023.

1. О работе по реализации региональных, муниципальных
проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023
году

Докладчики: Н.Т.Федорец, Е.В.Росейчук, М.В.Суляндзига, Бурдейная О.В.

Информация о работе по реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023 г.

Решили:

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 1.2. Подрядчику ООО «ПРСК» подготовить ходатайство на внесение изменений в ПСД по капитальному ремонту сети водоотведения с. Чернышевка до **13.10.2023** (Отв. отдел ЖКХ администрации АМО);
- 1.3. Представить пакет документов Подрядчику ООО «ПРСК» по передаче строительной площадки (капремонт сети водоотведения с. Чернышевка) до **12.10.2023** (Отв. Управление по работе с территориями);
- 1.4. Провести благоустройство территории МБОУ школа с. Гражданка (ремонт наружной системы отопления) до **01.11.2023** (КУ МОУО);
- 1.5. Обратиться к проектной организации (разработка ПСД по капитальному ремонту здания школы и спортзала Пуховского филиала МБОУ школы с. Чернышевка) по разъяснению резкого снижения стоимости работ после прохождения ГЭ до **13.10.2023** (Отв. КУ МОУО).

«За»-9 чел. «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

2. Об исполнении мероприятий и финансовой дисциплины муниципальных программ и проектов за 3 квартал 2023.

Докладчик: начальники отделов администрации АМО, руководители учреждений

Об финансовом исполнении проектов и исполнении мероприятий, финансовой дисциплины муниципальных программ

Решили:

- 2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 2.2. Ответственным за реализацию проектов и муниципальных программ исполнять мероприятия последовательно в течении бюджетного года и обеспечивать финансовую дисциплину после завершения проектов и мероприятий программ в соответствии с законодательством.

«За»- 9 чел. «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Заместитель председателя комитета:  А.Я.Янчук

Отв. секретарь комитета:  И.В.Скорикова