

ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского муниципального округа

№ 10

31 мая 2023 года

с. Анучино

Заместитель
председателя: А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации
Анучинского
МО;

Ответственный
секретарь: И.В. Скорикова, ответственный секретарь;

Члены комиссии: И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации
Анучинского МО;
Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического
управления администрации Анучинского МО;
А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с
территориями администрации Анучинского МО;
Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации
Анучинского МО - б/л;
О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения
администрации Анучинского МО;
О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития
администрации Анучинского МО;
С.В. Бурдейная, начальник общего отдела администрации
Анучинского МО;
М.В. Суляндзига, и.о. начальника КУ МОУО;
М.В. Гамзова, и.о. директора МКУК «ИДЦ» Анучинского
МО»

Наблюдатели: Холохоренко А.М.
На заседании присутствует 11 из 12 членов комитета.

Повестка заседания комитета:

1. О работе по реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023 году;
2. О результатах проведения пост проектного мониторинга объектов 2022г.
3. О подготовке проекта «Комплексное развитие села Анучино Анучинского МО Приморского края», планируемого для участия в отборе проектов в рамках гос. программы КРСТ направление СОСТ на 2025 год.

1. О работе по реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023 году;

Докладчики: О.В.Бурдейная, М.В.Гамзова, А.А.Суворенков, М.В.Суляндзига, О.В.Ведерникова, общественные наблюдатели

Информация о работе по реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023 г.

Решили:

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 1.2. Проводить рабочее совещание по проекту «Капитальный ремонт сетей водоотведение» с. Тихоречное с участием представителей Заказчика, Подрядчика и строительного контроля 1 раз в две недели (Отв. отдел ЖКХ администрации);
- 1.3. Провести проверку на ведение представителем строительного контроля документации по капитальному ремонту сетей водоотведения с. Тихоречное до **15.06.2023** (Отв. отдел ЖКХ администрации);
- 1.4. Поставить на контроль согласование Подрядчиком изменений в ПСД с проектной организацией по проекту «Капитальный ремонт сетей водоотведение» с. Тихоречное до **07.06.2023** (Отв. отдел ЖКХ администрации);
- 1.5. Пригласить представителей ИП Казарян А.Р. (**Подрядчик по проектам «Благоустройство придомовых территорий с. Анучино, ул Банивура, 10 и 10а», «Устройство пешеходной дорожки и освещения с. Гражданка» и ООО «Турмалин-Проект» (Подрядчик по проекту «Сохранению объектов культурного наследия регионального значения «Памятник партизанам, погибшим в 1922 в боях с японо-американскими империалистами»)**) на очередное заседание муниципального проектного комитета (по плану **14.06.2023**) (Отв. МКУК «ИДЦ» Анучинского МО, отдел ЖКХ администрации);
- 1.6. Внести в муниципальную программу «Управление и распоряжение муниципальным имуществом АМО на 2020-2024 мероприятие по содержанию детских игровых и спортивных площадок **на 2024г** (Отв. управление по работе с территориями);

«За»- 11 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

2. О результатах проведения пост проектного мониторинга объектов 2022г.

Докладчик: И.В.Скорикова, отв. секретарь проект. Комитета

Информация о результатах проведения пост проектного мониторинга объектов 2022г:

- СДК с. Анучино (нацпроект, капитальный ремонт), Памятник землякам, погибшим в 1941-1945 гг. (капитальный ремонт)- Отв. МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»;
- Спортзал Виноградовского филиала МБОУ школы с. Анучино (капитальный ремонт), территория МБОУ школы с. Анучино (работы по благоустройству)- Отв. КУ МОУО;

- Детская игровая площадка с. Чернышевка («Твой проект»)- устройство)- Отв. отдел ЖКХ администрации АМО;
- Спорткомплекс «ЗОЖник» с. Гродеково («Твой проект»-устройство), скейт-площадка с. Анучино (нац. проект, строительство) - Отв. отдел соцразвития администрации АМО;
- Детская игровая площадка с. Смольное («Твой проект»), -Отв. отдел ЖКХ администрации АМО.

Решили:

- 2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
- 2.2. Устранить выявленные дефекты на объектах 2022г. до **01.07.2023** и обеспечить безопасную эксплуатацию объектов (Отв. КУ МОУО, МКУК «ИДЦ» Анучинского МО, отдел соцразвития администрации АМО).

«За»- 11 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

3. О подготовке проекта «Комплексное развитие села Анучино Анучинского МО Приморского края», планируемого для участия в отборе проектов в рамках гос. программы КРСТ СОСТ на 2025 год

Докладчик: И.В.Скорикова, Бурдейная О.В., Гамзова М.В., Суляндзига М.В.

Информация о подготовке документации на мероприятия в рамках вышеназванного проекта, планируемого к отбору в 2025г в рамках гос. программы КРСТ СОСТ

Решили:

- 3.1. Информацию докладчика принять к сведению.
- 3.2. Отделу ЖКХ администрации Анучинского МО подготовить дефектные ведомости по инженерным объектам для подготовки ПСД к планируемым мероприятиям в рамках проекта «Комплексное развитие с. Анучино Анучинского МО Приморского края» до **14.06.2023**

«За»- 11 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Заместитель председателя комитета:

Отв. секретарь комитета:



А.Я. Янчук



И.В.Скорикова