

ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского муниципального округа

№ 9

17 мая 2023 года

с. Анучино

Заместитель
председателя: А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации
Анучинского МО;

Ответственный
секретарь: И.В. Скорикова, ответственный секретарь;

Члены комиссии: И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации
Анучинского МО;
Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического
управления администрации Анучинского МО;
А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с
территориями администрации Анучинского МО;
Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации
Анучинского МО- б/л;
О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения
администрации Анучинского МО;
О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития
администрации Анучинского МО;
С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации
Анучинского МО;
М.В. Суляндзига, и.о. начальника КУ МОУО;
М.В.Гамзова, и.о. директора МКУК «ИДЦ» Анучинского
МО»

Наблюдатели: Холохоренко А.М., Малахова О.А., Селиверстов А.А.
На заседании присутствует 11 из 12 членов комитета.

Повестка заседания комитета:

1. О работе по реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023 году;
2. О подготовке проекта «Комплексное развитие села Анучино Анучинского МО Приморского края», планируемого для участия в отборе проектов в рамках гос. программы КРСТ направление СОСТ на 2025 год.
3. О проведении постпроектного мониторинга объектов 2022г.

**1. О работе по реализации региональных, муниципальных
проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023
году;**

Докладчики: О.В.Бурдейная, М.В.Гамзова, А.А.Суворенков, М.В.Суляндзига, О.В.Ведерникова, общественные наблюдатели

Информация о работе по реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023 г.

Решили:

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 1.2. Подготовить протоколы по внесению изменений в ПСД с учетом предложений жителей домов у. Банивура, 10 и 10а до **29.05.2023** (Отв. отдел ЖКХ администрации);
- 1.3. Решить вопрос по проведению ремонта дороги ул. Каменка и по устройству освещения в с. Тихоречное **19.05.2023** (Отв. отдел ЖКХ администрации);
- 1.4. Провести **06.06.2023** публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план и ППТ (Отв. Управление по работе с территориями);
- 1.5. Ускорить процесс разработки ПСД по выполнению работ по благоустройству территории памятника партизанам, погибшим в 1922 в боях с японо-американскими империалистами – до **15.06.2023** (Отв. МКУК «ИДЦ» Анучинского МО);
- 1.6. Подготовить письмо-претензию Подрядчику по объекту «Капитальный ремонт кабинетов «Точка Роста» МБОУ школы с. Чернышевка до **20.05.2023** (Отв. КУ МОУО).

«За»- 11 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

2. О подготовке проекта «Комплексное развитие села Анучино Анучинского МО Приморского края», планируемого для участия в отборе проектов в рамках гос. программы КРСТ СОСТ на 2025 год

Докладчик: И.В.Скорикова, Бурдейная О.В., Гамзова М.В., Суляндзига М.В.

Информация о подготовке документации на мероприятия в рамках вышеназванного проекта, планируемого к отбору в 2025г в рамках гос. программы КРСТ СОСТ

Решили:

- 2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
- 2.2. Отделу ЖКХ администрации Анучинского МО подготовить дефектные ведомости по инженерным объектам для подготовки ПСД к планируемым мероприятиям в рамках проекта «Комплексное развитие с. Анучино Анучинского МО Приморского края» до **24.05.2023**

«За»- 11 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

3. О проведении пост проектного мониторинга объектов 2022г.

Докладчик: И.В.Скорикова, отв. секретарь проект. комитета

Информация о проведении пост проектного мониторинга с участием Подрядчиков объектов 2022г:

- СДК с. Анучино (нац.проект, капитальный ремонт), Памятник землякам, погибшим в 1941-1945 гг. (капитальный ремонт)- Отв. МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»;
- Спортзал Виноградовского филиала МБОУ школы с. Анучино (капитальный ремонт), территория МБОУ школы с. Анучино (работы по благоустройству)- Отв. КУ МОУО;
- Детская игровая площадка с. Чернышевка («Твой проект»- устройство)- Отв. отдел ЖКХ администрации АМО;
- Спорткомплекс «ЗОЖник» с. Гродеково («Твой проект» -устройство), скейт-площадка с. Анучино (нац. проект, строительство) - Отв. отдел соц.развития администрации АМО;

Решили:

- 3.1. Информацию докладчика принять к сведению.
- 3.2. Провести постпроектный мониторинг объектов 2022г. с участием общественных наблюдателей до 29.05.2023г.

«За»- 11 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Заместитель председателя комитета:



А.Я. Янчук

Отв. секретарь комитета:



И.В.Скорикова