

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета Анучинского
муниципального округа

№ 12

03.июля 2024 года

с. Анучино

Председатель: С.А.Понуровский, глава Анучинского МО;

Заместитель председателя: Г.П. Бондарь, заместитель главы администрации, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО;

Ответственный секретарь: И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО;

Члены комиссии: Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского МО - **отпуск**;
О.В. Бурдейная, начальник управления жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;
А.А.Федчикова, начальник отдела социального развития и молодёжной политики администрации Анучинского МО;
Е.А.Примачёва, начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации Анучинского МО - **отпуск**;
А.А. Суворенков, начальник управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского МО;
С.В.Бурдейная, начальник аппарата администрации Анучинского МО;
М.В. Суляндзига, и.о. начальника КУ МОУО;
Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»

Наблюдатели: Малахова О.А., муниципальный координатор

На заседании присутствует 9 из 11 членов комитета.

Приглашённые:

Повестка заседания комитета:

1. О реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2024 г.;
2. Об информировании населения Анучинского МО через СМИ, Интернет ресурсы о реализации муниципальных проектов на территории округа в 2024.
3. О работе общественных наблюдателей по проведению мониторинга при реализации проектов на территории Анучинского МО в 2024.

1.О реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2024 году;

Докладчики: О.В. Бурдейная, Н.Т. Федорец, Суворенков А.А., Суляндзига М.В.,

Информация о работе по реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2024 году.

Решили:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Провести рабочее совещание с Подрядчиком ИП Макарян по объекту «Ремонт дороги с. Виноградовка - с.Ильмаковка - с.Скворцово с искусственными сооружениями (выполнение объема работ, о возможном переносе сроков сдачи объекта по причине погодных условий, количестве работников и техники на объекте, завоз грунта, представление ежедневного фотоотчета) до **10.07.2024** г. (Отв. управление жимзнеобеспечения администрации АМО);
3. Начать претензионную работу к Подрядчику ИП Папикян по объекту «Ремонт дороги с.Ауровка- с.Ясная Поляна» в связи нарушением сроков начало работ и расторжение муниципального контракта в одностороннем порядке (Отв. управление жизнеобеспечения, отдел муниципального заказа администрации АМО);
4. Осуществлять контроль за устранением Подрядчиком ООО »Кристалл» замечаний, выявленных сотрудниками стройнадзора на объекте «Капитальный ремонт ДШИ с.Анучино», приостановить финансирование выполненных работ Подрядчику до момента устранения всех замечаний (Отв. МКУК «ИДЦ» Анучинского МО», отдел градостроительства администрации АМО);
5. Провести рабочее совещание на объекте «Хоккейная коробка» с. Чернышевка в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» с участием Заказчика, инициативной группы, общественного наблюдателя и Подрядчика ООО »Атлант»: начало работ, субподряд, количество работников на объекте до **11.07.2024** (Отв. Зам.главы администрации АМО);
6. Ускорить процесс актуализации сметной документации и прохождение коммерческой экспертизы сметной документации по проектам ТОС (Отв. Управления жизнеобеспечения администрации АМО, МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»);
7. Представлять ежедневный фотоотчет по объекту «Капитальный ремонт кровли здания Виноградовского филиала МБОУ школы с. Анучино (Отв. КУ МОУО);
8. Провести рабочее совещание с Подрядчиком ООО «Юджин групп» по ремонту объектов образования и культуры, дата по согласованию сторон до **11.07.2024** (Отв. МКУК «ИДЦ» Анучинского МО», КУ МОУО

«За»- 9 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

2.Об информировании населения Анучинского МО через СМИ, Интернет ресурсы о реализации муниципальных проектов на территории округа в 2024.

Докладчик: Скорикова И.В.

Информация по информированию населения Анучинского МО (СМИ, Интернет ресурсы) о реализации муниципальных проектов на территории округа в 2024.

Решили:

1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. КУ МОУО активизировать работу по освещению хода реализации муниципальных проектов в сфере образования.

«За»- 9 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

3.О работе общественных наблюдателей по проведению мониторинга при реализации проектов на территории Анучинского МО.

Докладчик: Скорикова И.В., Малахова О.А., муниципальный координатор.

Информация о новшествах в работе общественных наблюдателей при проведении мониторинга при реализации проектов на территории округа


Решили:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.

«За»- 9 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

Председатель комитета:

Отв. секретарь комитета:



С.А.Понуровский

И.В.Скорикова