

ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского муниципального округа

№ 8

20 апреля 2022 года

с. Анучино

Председатель: С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа;
Заместитель
председателя: А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО;
Ответственный
секретарь: И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО;
Члены комитета: И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО;
Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО;
Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО;
О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;
О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития администрации Анучинского МО;
А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО;
С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО- отпуск;
Суляндзига М.В., и.о. начальника КУ МОУО;
Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО.
Наблюдатели: Холохоренко А.М.

На заседании присутствует 11 из 12 членов комитета. Кворум обеспечен.

Повестка заседания комитета:

1. О работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 г.
2. О планах мероприятий по достижению рискованных и не достигнутых показателей Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68.
3. О работе общественных наблюдателей на объектах Анучинского МО в 2022 г.

1. О работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 г.

Докладчики: Бурдейная О.В., Федорец Н.Т., Суляндзига М.В., Суворенков А.А., Ведерникова О.В.

Информация о реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 году.

Решили:

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 1.2. Ускорить работу по подготовке сметной документации по ремонту колодцев (отв. управление по работе с территориями);
- 1.3. Провести рабочее совещание по вопросу строительства в округе 2-х амбулаторий и 2-х ФАПов до 27.04.2022 (отв. отдел ЖКХ, управление по работе с территориями);
- 1.4. Провести ремонт детских площадок до 04.05.2022 (отв. управление по работе с территориями);
- 1.5. Ускорить вопрос по заключению договора с ИП Коваленко по капитальному ремонту 6-ти кабинетов в школах с. Новогордеевка и с. Гражданка «ТОЧКА РОСТА»;
- 1.6. Решить вопрос по перечню мероприятий по площадкам «Твой проект» в рамках соглашения (отв. отдел социального развития и отдел ЖКХ администрации АМО)

2. О планах мероприятий по достижению рискованных и не достигнутых показателей Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68.

Докладчик: И.В.Скорикова, ответственный секретарь

Информация по разработке планов мероприятий по достижению рискованных и не достигнутых показателей Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68.

- 2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
- 2.2. Ответственным лицам внести показатели и мероприятия в ИСУП до 29.04.2022

3. О работе общественных наблюдателей на объектах Анучинского МО в 2022 г.

Докладчик: И.В.Скорикова, ответственный секретарь

Информация о работе общественных наблюдателей на объектах Анучинского МО


Решили:

- 3.1. Информацию докладчика принять к сведению.

«За»- 11 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель комитета:

Отв. секретарь комитета:



С.А.Понуровский

И.В.Скорикова