

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета Анучинского
муниципального округа

№ 15

01 октября 2025 года

с. Анучино

Председатель: А.Я.Янчук, глава Анучинского МО;

Заместитель
председателя: И.В. Дубовцев, первый замглавы администрации
Анучинского МО;

Ответственный
секретарь: И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ
администрации Анучинского МО;

Члены комиссии: Г.П.Бондарь, заместитель главы администрации
Анучинского МО - начальник финансово-
экономического управления администрации
Анучинского МО;

Н.Н.Клыкова, заместитель начальника ФЭУ
администрации Анучинского МО ;

О.В.Бурдейная, начальник управления
жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;

О.Ю.Глушак, начальник отдела муниципального
заказа администрации Анучинского МО;

А.А.Суворенков, начальник управления
градостроительства, имущественных и земельных
отношений администрации Анучинского МО -отпуск;

А.В.Бибик, и.о. начальника КУ МОУО;

Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского
МО»

На заседании присутствует 9 из 10 членов комитета.

Приглашенные:

Повестка заседания комитета:

1. О реализации проектов на территории Анучинского МО в 2025;
2. О результатах опроса агенством проектного управления ПК муниципальных образований по организации проектной деятельности в органах местного самоуправления ПК.

1. О реализации проектов на территории Анучинского МО в 2025 г.;

Докладчики: А.Я.Янчук, О.В. Бурдейная, Н.Т. Федорец, Бибик А.В.,
Скорикова И.В.

Информация о работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2025 году.

Решили:

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 1.2. Решать вопросы по благоустройству территорий, устройству системы водоснабжения, системы электроснабжения ФАП с.Староварваровка и амбулатории с.Чернышевка (Отв. Первый замглавы администрации АМО, Управления жизнеобеспечения);
- 1.3. Определить объёмы потребления электроэнергии для объекта «Памятник-здание, здесь в 20-ые годы заседал штаб партизанских отрядов Приморья» до **10.10.2025** (Отв. МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»);
- 1.4. Установить контроль за реализацией проектов ТОС в соответствии сметной документации и дизайн-проекту (Отв. Инициативные группы ТОС, Управления жизнеобеспечения, МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»).

«За»- 9 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

**2. О результатах опроса агентством проектного управления ПК
муниципальных образований по организации проектной деятельности в
органах местного самоуправления ПК**

Докладчики: Скорикова И.В., отв. секретарь.

Информация о результатах опроса агентством проектного управления ПК муниципальных образований по организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Приморского края

Решили:

- 2.1. Информацию докладчика принять к сведению;

За»- 9 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель муниципального
проектного комитета:



А.Я.Янчук

Ответственный секретарь



И.В.Скорикова