

ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского муниципального округа

№ 7

19 апреля 2023 года

с. Анучино

Председатель: А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО;

Ответственный секретарь: И.В. Скорикова, ответственный секретарь;

Члены комиссии: И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО;
Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО;
А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО;
Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО - **отпуск**;
Н.В.Хоменко, старший специалист отдела жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;
А.Д.Карпухин, главный специалист отдела социального развития администрации Анучинского МО;
С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО;
М.В. Суляндзига, и.о. начальника КУ МОУО;
Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»

Наблюдатели: -

На заседании присутствует 10 из 12 членов комитета.

Повестка заседания комитета:

1. О работе по реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023 году;
2. Об исполнении Дорожной карты «Цифровая зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы в Анучинском МО» за 2022г и 1 кв. 2023г.

1. О работе по реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 году;

Докладчики: Н.В.Хоменко, Н.Т.Федорец, А.А.Суворенков, М.В.Суляндзига, А.Д.Карпухин.

Информация о работе по реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023 г.

Решили:

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 1.2. Объявить аукцион по устройству уличного освещения в селах Анучинского МО 19-20 апреля 2023г. (Отв. отдел муниципального заказа);
- 1.3. Провести рабочее совещание с участием Заказчика, представителя администрации АМО, Подрядчика и представителя стройконтроля после подписания МК по проекту «Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения с. Тихоречное (Отв. отдел ЖКХ);
- 1.4. Уточнить сроки разработки ПСД по капитальному ремонту сети водоснабжения по ул. 70-лет Октября и ул. Гагарина (Отв. отдел ЖКХ);
- 1.5. Выверить список сел, где необходимо провести ремонт колодцев и объявить аукцион по ремонту колодцев (Отв. управление по работе с территориями);
- 1.6. Провести рабочее совещания с участием Заказчика, представителя администрации АМО и Подрядчика после подписания МК по проекту «Сохранение культуры» с. Еловка в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (Отв. МКУК «ИДЦ» Анучинского МО);
- 1.7. Рассмотреть результаты обследования зданий ДЮСШ с. Анучино и МБДОУ детский сад с. Чернышевка (Отв. КУ МОУО);
- 1.8. Ускорить процесс по разработке сметной документации по ремонту системы отопления образовательных учреждений с. Гражданка (Отв. КУ МОУО);
- 1.9. Провести рабочее совещания с представителями Примтеплоэнерго по подготовке проекта «Реконструкция станции водоподготовки» в рамках КРСТ СОСТ 25.04.2023г. (Отв. 1-ый заместитель главы администрации АМО).

«За»- 10 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

2. Об исполнении Дорожной Карты «Цифровая зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы в Анучинском МО» за 2022г и 1 кв. 2023г

Докладчики: И.В.Скорикова, ответственный секретарь ПК

Информация о выполнении мероприятий медиаплана по информированию населения о ходе реализации проектов на территории АМО в 2023

Решили:

- 3.1. Информацию докладчика принять к сведению.

«За»- 10 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель комитета:



А.Я.Янчук

Отв. секретарь комитета:



И.В.Скорикова