

## ПРОТОКОЛ

### заседания муниципального проектного комитета Анучинского муниципального округа

№ 20

14 декабря 2022 года

с. Анучино

Председатель: С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа;  
Заместитель председателя: А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации АМО;  
Ответственный секретарь: И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО;  
Члены комитета: И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО;  
Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО;  
Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО;  
О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;  
О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития администрации Анучинского МО;  
А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО;  
С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО;  
М.В. Суляндзига, и.о. начальника КУ МОУО;  
Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО.

Наблюдатели: -

На заседании присутствует 12 из 12 членов комитета. Кворум обеспечен.

#### Повестка заседания комитета:

1. Об итогах работы муниципального проектного комитета в 2022г. и завершении проекта № 1 «Капитальный ремонт МКУК ИДЦ с. Анучино»
2. О реализации проектов, программных мероприятий на 2023г. Регламент организации работы по реализации федеральных (национальных), проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» на территории Приморского края - ключевые контрольные точки;
3. О плановых значениях показателей и индикаторов по оценке эффективности деятельности Губернатора ПК и органов исполнительной власти ПК на 2022-2023 согласно распоряжению Правительства ПК от 30.11.2022 № 749-рп.

1. Об итогах работы муниципального проектного комитета в 2022г

**Докладчики:** Понуровский С.А., Янчук А.Я., Скорикова И.В.

Информация об итогах работы муниципального проектного комитета по реализации национальных, региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 году и завершении проекта № 1 «Капитальный ремонт МКУК ИДЦ с. Анучино»

**Решили:**

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 1.2. Завершить проект № 1 «Капитальный ремонт МКУК ИДЦ с. Анучино».
- 1.3. Работу проектного комитета за 2022г. считать удовлетворительной.

**2. О реализации проектов, программных мероприятий на 2023г.**  
**Регламент организации работы по реализации федеральных (национальных),**  
**проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» на**  
**территории Приморского края - ключевые контрольные точки**

**Докладчики:** А.Я.Янчук, первый заместитель главы администрации АМО, Скорикова И.В., секретарь

Информация о проектах, программных мероприятиях, планируемых на 2023г. О регламенте организации работы по реализации федеральных (национальных), проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» на территории Приморского края - ключевые контрольные точки

**Решили:**

- 2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 2.2. Руководствоваться регламентом при реализации проектов 2023 (руководители учреждений и отделов администрации АМО)

**3. О плановых значениях показателей и индикаторов по оценке эффективности**  
**деятельности Губернатора ПК и органов исполнительной власти ПК на 2022-**  
**2023 согласно распоряжению Правительства ПК от 30.11.2022 № 749-рп.**

**Докладчик:** Скорикова И.В.

Информация о плановых значениях показателей и индикаторов по оценке эффективности деятельности Губернатора ПК и органов исполнительной власти ПК на 2022-2023 согласно распоряжению Правительства ПК от 30.11.2022 № 749-рп

**Решили:**

- 3.1. Информацию докладчика принять к сведению.

«За»- 12 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель комитета:

С.А.Понуровский

Секретарь комитета:

И.В.Скорикова