

ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского муниципального округа

№ 5

22 марта 2023 года

с. Анучино

Председатель: А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО;

Ответственный секретарь: И.В. Скорикова, ответственный секретарь;

Члены комиссии: И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО;
Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО;
А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО;
Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО;
О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;
О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития администрации Анучинского МО;
С.В. Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО;
М.В. Суляндзига, и.о. начальника КУ МОУО;
Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО».

Наблюдатели: Малахова О.А., Селиверстов А.А., Холохоренко А.М.

Приглашенные: Подрядчик ООО «Турмалин Проект» (генеральный директор Тат. Ник. Никифорова, 2 сотрудника) (объект «Сохранение объекта культурного наследия «Памятник партизанам, погибшим в 1922 г в боях с японо-американскими империалистами» с. Анучино)

На заседании присутствует 11 из 12 членов комитета.

Повестка заседания комитета:

1. О работе по реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023 году;
2. О работе общественных наблюдателей на объектах Анучинского МО в 2023г.;
3. О подготовке проекта «Комплексное развитие села Анучино Анучинского МО Приморского края», планируемого для участия в отборе проектов в рамках гос.

программы КРСТ направление СОСТ на 2025 год - информация в соответствии с данными сводной таблицы.

4. О «Регламенте взаимодействия АНО «Национальные приоритеты» и представителей в рамках реализации задач по брендированию объектов «Национальные проекты России» в 2023 г.

1. О работе по реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 году;

Докладчики: О.В.Бурдейная, Н.Т.Федорец, Е.В.Росейчук, М.В.Суляндзига, О.В.Ведерникова, Т.Н. Никифорова

Информация о работе по реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023 г, о подготовительных работах на объекте «Сохранение объекта культурного наследия «Памятник партизанам, погибшим в 1922 г в боях с японо-американскими империалистами» с. Анучино» и его реализации в установленные МК сроки.

Решили:

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 1.2. Провести демонтаж козырька над «Памятником партизанам, погибшим в 1922 г в боях с японо-американскими империалистами» с. Анучино» (Отв. зам. главы администрации, АМО МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»);
- 1.3. Выпилить деревья на территории памятника перед началом работ по благоустройству до 07.04.2023 (Отв. зам. главы администрации АМО, МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»);
- 1.4. Рабочей группе провести обследование состояния отопительных систем образовательных учреждений с. Гражданка до 29.03.2023 (Отв. КУ МОУО);
- 1.5. Внести в список сел, где планируется ремонт колодцев, села округа, население которых обращались с подобным вопросом на встречах с главой (Отв. Управление по работе с территориями).

«За»- 11 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

2. О работе общественных наблюдателей на объектах Анучинского МО в 2023г.

Докладчик: И.В.Скорикова, ответственный секретарь муниципального проектного комитета;

Информация о работе ОН на объектах в 2023, график выезда на объекты.

Решили:

- 2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
- 2.2. Общественным наблюдателям организовывать выезды на объект не реже 2-х раз в месяц.

3. О подготовке проекта «Комплексное развитие села Анучино Анучинского МО Приморского края», планируемого для участия в отборе проектов в рамках гос. программы КРСТ СОСТ на 2025 год - информация в соответствии с данными сводной таблицы.

Докладчик: И.В.Скорикова, отв. секретарь муниципального проектного комитета; Бурдейная О.В., Суляндзига М.В., Федорец Н.Т., Росейчук Е.В.

Информация о подготовке документации на мероприятия в рамках вышеуказанного проекта, планируемого к отбору в 2025г в рамках гос. программы КРСТ СОСТ

Решили:

- 3.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
 - 3.2. Провести рабочее совещание по подготовке документации к планируемым мероприятиям в рамках проекта «Комплексное развитие с. Анучино Анучинского МО Приморского края» (Отв. Руководителям КУ МОУО, МКУК «ИДЦ с. Анучино», отделу ЖКХ администрации Анучинского МО, управления по работе с территориями).
- «За»- 11 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

4.О «Регламенте взаимодействия АНО «Национальные приоритеты» и представителей в рамках реализации задач по брендированию объектов «Национальные проекты России» в 2023г.

Докладчик: И.В.Скорикова, ответственный секретарь муниципального проектного комитета;

Информация об утверждении нового регламента по брендированию объектов в 2023

Решили:

- 4.1. Информацию докладчика принять к сведению.
- 4.2. Руководителям отделов администрации Анучинского МО и муниципальных учреждений руководствоваться при разработке брендов на объекты в 2023 г. «Регламентом взаимодействия АНО «Национальные приоритеты» и представителей в рамках реализации задач по брендированию объектов «Национальные проекты России»

«За»- 11 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Заместитель председателя комитета:

Отв. секретарь комитета:




А.Я.Янчук

И.В.Скорикова