

ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского муниципального округа

№ 13

06 июля 2022 года

с. Анучино

Председатель: С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа;
Заместитель председателя: А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации АМО - **отпуск**;
Ответственный секретарь: И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО;
Члены комитета: И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО;
Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО;
Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО;
О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;
Третьяков А.Е., главный специалист отдела социального развития администрации Анучинского МО;
А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО - **отпуск**;
С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО;
Суляндзига М.В., и.о. начальника КУ МОУО;
Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО.
Наблюдатели: Суртаева Л.Г., Малахова О.А., Селиверстов А.А.

На заседании присутствует 10 из 12 членов комитета. Кворум обеспечен.

Повестка заседания комитета:

1. О работе подрядной организации ООО «Вектор» на объекте «Скейт-площадка, с. Анучино, ул. Лазо,4»;
2. О работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 г. (Отв. Бурдейная О.В., Росейчук Е.В., Суляндзига М.В., Федорец Н.Т., Третьяков А.Е.);
3. Результаты мониторинга достижения целевых значений показателей и индикаторов Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 за январь-май 2022 года в Анучинском МО (Отв. Скорикова И.В.);

4. О работе общественных наблюдателей на объектах Анучинского МО в 2022 г. /Селиверстов А.А., Малахова О.А. (Отв. Скорикова И.В.).

1. О работе подрядной организации ООО «Вектор на объекте «Скейт площадка, с.Анучино, ул.Лазо,4»

Докладчик Руководитель ООО «Вектор» А.А. Даньшин не явился на заседание.

2. О работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 г.

Докладчики: Бурдейная О.В., Федорец Н.Т., Суляндзига М.В., Росейчук Е.В., Ведерникова О.В.

Информация о реализации национальных, региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 году.

В ходе реализации и сроков завершения проектов «Капитальный ремонт МКУК ИДЦ с. Анучино», «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник земляками, погибшим в годы ВОВ 1941-1945», «Благоустройство территории МБОУ школы с. Анучино» риски отсутствуют (все возникающие проблемы и вопросы решаются в двустороннем порядке и эффективно).

Решили:

- 2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 2.2. Изменить сроки выполнения работ по устройству детской площадки с. Чернышевка в соответствии с законодательством (Отв. отдел муниципального заказа и отдел ЖКХ);
- 2.3. Осуществлять строгий контроль за соблюдением сроков реализации проектов и программных мероприятий., на особый контроль - объект «Скейт-площадка с. Анучино» (отделы ЖКХ, соц.развития , управление по работе с территориями, МКУК ИДЦ с. Анучино, КУ МОУО);
- 2.4. Представить график выполнения работ по ремонту колодцев на территории АМО (отв. управление по работе с территориями);

3. О результатах мониторинга достижения целевых значений показателей и индикаторов Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 за январь-май 2022 года в Приморском крае и Анучинском МО

Докладчик: И.В.Скорикова, ответственный секретарь

Информация о результатах мониторинга достижения целевых значений показателей и индикаторов Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 №68 за январь-май 2022 года в Приморском крае и Анучинском МО.

Решили:

- 2.1. Информацию докладчика принять к сведению.

2.2. Ответственным лицам усилить работу по достижению целевых значений показателей и индикаторов Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 в 2022г.

2.3. Руководителям проектов отражать ход реализации проектов в СМИ.

4. О работе общественных наблюдателей на объектах Анучинского МО в 2022 г.

Докладчик: И.В.Скорикова, ответственный секретарь, общественные наблюдатели: Селиверстов А.А., Малахова О.А.

Информация о работе общественных наблюдателей на объектах Анучинского МО, о выездах ОН на объекты.

Решили:


3.1. Информацию докладчиков принять к сведению.

3.2. Устранить замечания на объекте – дороги с. Анучино: перекресток ул.50 лет ВЛКСМ и Петровского (Отв. отдел ЖКХ).

«За»- 10 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель комитета:

Отв. секретарь комитета:



С.А.Понуровский

И.В.Скорикова