

## ПРОТОКОЛ

### заседания муниципального проектного комитета Анучинского муниципального округа

№ 16

30.08.2023 г.

с. Анучино

Заместитель  
председателя: А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации  
Анучинского МО;

Ответственный  
секретарь: И.В. Скорикова, ответственный секретарь;

Члены комиссии: И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации  
Анучинского МО;  
Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического  
управления администрации Анучинского МО;  
А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с  
территориями администрации Анучинского МО;  
Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации  
Анучинского МО - **отпуск**;  
О.В.Бурдейная, начальник отдела жизнеобеспечения  
администрации Анучинского МО- **отпуск**;  
А.А.Федчикова, и.о. начальника отдела социального  
развития администрации Анучинского МО;  
С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации  
Анучинского МО;  
М.В. Суляндзига, и.о. начальника КУ МОУО;  
Н.Т.Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»

Наблюдатели:

На заседании присутствует 9 из 12 членов комитета.

#### **Повестка заседания комитета:**

1. О работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023 г
2. Информация о вебинарах, курсах повышения квалификации по заполнению паспорта ОНП и ПТ, по разработке ДПР сельской агломерации;

**1. О работе по реализации региональных, муниципальных  
проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023  
году;**

**Докладчики:** И.В.Дубовцев, Н.Т.Федорец, А.А.Суворенков, М.В.Суляндзига,  
А.А.Федчикова

Информация о работе по реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023 г.

**Решили:**

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 1.2. Подготовить претензионное письмо Подрядчику ООО «ПРСК» по нарушению сроков выполнения работ по капитальному ремонту кровли здания ДЮСШ – до **31.08.2023** (Отв. КУ МОУО);
- 1.3. Подготовить ПСД по монтажу системы электрооборудования и АПС в ангаре для хранения спортивного оборудования **после приемки данного объекта и передаче ангара на баланс в МБОУ школу с. Анучино** (Отв. отдел соц.развития администрации АМО и КУ МОУО);
- 1.4. Завершить брендирование объектов, возведенных в рамках Губернаторской программы «1000 дворов» (Пешеходная дорожка и освещение с. Гражданка, детская игровая площадка с. Корниловка, придомовая территория с. Анучино, ул. Банивура, 10 и 10а) и инициативного бюджетирования «Твой проект» ( Детская игровая площадка с. Гражданка) до **06.09.2023** (Отв. отдел ЖКХ администрации АМО);
- 1.7. Подготовить претензионное письмо до **31.08.2023** Подрядчику ООО «ПРСК» по нарушению сроков выполнения работ по ремонту колодцев в селах Анучинского МО и исправлению ранее выявленных замечаний в ходе работ (Отв. Управление по работе с территориями).

«За»- 9 чел. «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

**2. Информация о вебинарах и курсах повышения квалификации по заполнению паспорта ОНП и ПТ, разработке ДПР сельской агломерации**

**Докладчик:** И.В. Скорикова

Об участии в онлайн вебинарах, о курсах повышения квалификации «Стратегическое планирование развития сельских территорий: новые подходы и возможности, практика реализации.

**Решили:**

- 2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
- 2.2. Ответственным за заполнение паспорта ОНП и ПТ и разработку ДПР сельской агломерации принимать участие в вебинарах еженедельно по средам.

«За»- 9 чел. «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Заместитель председателя комитета:



А.Я.Янчук

Отв. секретарь комитета:



И.В.Скорикова