

ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского муниципального округа

№ 8

03 мая 2023 года

с. Анучино

Председатель: С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа;
Заместитель А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации
председателя: Анучинского МО;
Ответственный И.В. Скорикова, ответственный секретарь;
секретарь:
Члены комиссии: И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО;
Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО;
А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО;
Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО -б/л;
О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;
О.В. Ведерникова, начальник отдела социального развития администрации Анучинского МО;
С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО;
М.В. Суляндзига, и.о. начальника КУ МОУО;
М.В.Гамзова, и.о. директора МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»
Наблюдатели: -
На заседании присутствует 11 из 12 членов комитета.

Повестка заседания комитета:

1. О работе по реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023 году;
2. О выполнении мероприятий муниципальных программ за 1 квартал 2023г.

1. О работе по реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023 году;

Докладчики: О.В.Бурдейная, М.В.Гамзова, М.В.Суляндзига, О.В.Ведерникова.

Информация о работе по реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2023 г.

Решили:

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 1.2. Провести рабочее совещание с Подрядчиками:
 - по объектам благоустройства общественных территорий после 10.05.2023;
 - устройство детских игровых площадок с. Гражданка и с. Корниловка после 03.05. (Отв. отдел ЖКХ);
- 1.3. Подготовить разрешительные документы на размещение техники Подрядчика ООО «Круг» при реализации проекта «Капитальный ремонт сетей водоотведения с. Тихоречное» (Отв. управление по работе с территориями);
- 1.4. Ускорить процесс по подготовки ПСД на капитальный ремонт музея с. Анучино по согласованию с министерством культуры и архивного дела Приморского края. (Отв. МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»);
- 1.5. Продолжить контроль с участием общественных наблюдателей по реализации проекта «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник партизанам, погибшим в 1922 г в боях с японо-американскими империалистами» с. Анучино» – начало работ с 15.03.2023. (Отв. МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»).

«За»- 11 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

3. О выполнении мероприятий муниципальных программ за 1 квартал 2023г

Докладчик: И.В.Скорикова, ответственный секретарь муниципального проектного комитета; руководители МП

Информация о выполнении мероприятий муниципальных программ за 1 кв. 2023


Решили:

- 3.1. Информацию докладчика принять к сведению.
- 3.2. Активизировать работу по выполнению мероприятий муниципальных программ и финансированию мероприятий (Отв. главные исполнители программ- руководители отделов администрации АМО, муниципальных учреждений округа).

«За»- 11 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель комитета:

Отв. секретарь комитета:



С.А.Понуровский

И.В.Скорикова