

ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского муниципального округа

№ 13

02 сентября 2025 года

с. Анучино

Председатель: А.Я.Янчук, глава Анучинского МО;

Заместитель И.В.Дубовцев, зам.главы администрации
председателя: Анучинского МО;

Ответственный И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ
секретарь: администрации Анучинского МО;

Члены комитета: Г.П. Бондарь, заместитель главы администрации -
начальник финансово-экономического управления
администрации Анучинского МО;

Н.Н.Клыкова, заместитель начальника ФЭУ
администрации Анучинского МО;

О.В.Бурдейная, начальник управления
жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;

О.Ю.Глушак, начальник отдела муниципального
заказа администрации Анучинского МО;

А.А.Суворенков, начальник управления
градостроительства, имущественных и земельных
отношений администрации Анучинского МО;

Н.Л.Гоппе, и.о. начальника КУ МОУО;

Н.Т.Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского
МО»

На заседании присутствует 10 из 10 членов комитета.

Приглашённые: 1. Савонов П.Г., замглавного врача по хозяйственным вопросам КГБУЗ
«Анучинская ЦРБ»;

2. Холохоренко А.М., ОН

Повестка заседания комитета:

1. О реализации проектов на территории Анучинского МО в 2025, в том числе проекты в рамках **национальных проектов**:
 - «Семья» - капитальный ремонт историко-краеведческого музея с.Анучино;
 - «Продолжительная и активная жизнь - "Модернизация первичного звена здравоохранение"- Поставка и установка врачебной амбулатории на территории Приморского края, с.Чернышевка;
 - «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» - ремонт искусственных сооружений (мосты) км 84+872 и км 98+186;

2. О закрытии проекта «Капитальный ремонт историко-краеведческого музея с.Анучино, ул. 50 лет ВЛКСМ,26»;
3. О реализации проектов ТОС.
4. О работе общественных наблюдателей за июль-август 2025 на объектах Анучинского МО

1. О реализации проектов на территории Анучинского МО в 2025 г.;

Докладчики: Савонов П.Г., О.В.Бурдейная, Н.Т. Федорец Н.Т., Гоппе Н.Л., Холохоренко А.М.

Информация о работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2025 году, в том числе реализация нацпроектов.

Решили:

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 1.2. Осуществлять контроль за ремонтом кровли на здании Муравейского филиала МБОУ школы с.Анучино» до **10.09.2025** (Отв. КУ МОУО);
- 1.3. Продолжить работу по подключению врачебной амбулатории с.Чернышевка и ФАПа с.Староварваровка к системе электроснабжения и решить вопрос по подключению врачебной амбулатории с. Чернышевка к системе водоснабжения (Отв. управление жизнеобеспечения АМО);

«За» -10 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

2. О закрытии проекта «Капитальный ремонт историко-краеведческого музея с.Анучино, ул. 50 лет ВЛКСМ,26»;

Докладчики: А.Я.Янчук, Федорец Н.Т.

Информация о завершении работ по реализации проекта «Капитальный ремонт историко-краеведческого музея с.Анучино, ул. 50 лет ВЛКСМ,26» и готовности объекта к эксплуатации;

Решили:

- 2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 2.2. Закрыть проект «Капитальный ремонт историко-краеведческого музея с.Анучино, ул. 50 лет ВЛКСМ,26» (Отв. МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»);
- 2.3. Представить в проектный офис электронный вариант архива проекта «Капитальный ремонт историко-краеведческого музея с.Анучино, ул. 50 лет ВЛКСМ,26» до 31.10.2025 г.

«За» - 10 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

3. О реализации проектов ТОС

Докладчики: Глушак О.Ю., Бурдейная О.В., Федорец Н.Т.

Информация о проведении торгов по проектам ТОС, Подрядчики по реализации проектов ТОС, сроки исполнения МК.

Решили:

3.1. Информацию докладчиков принять к сведению.

3.2. Взять на особый контроль реализацию проектов ТОС согласно дизайнам и сметной документации (Отв. МКУК «ИДЦ» Анучинского округа, управление жизнеобеспечения администрации АМО и инициаторы проектов);

«За» - 10 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

**4. О работе общественных наблюдателей за июль-август 2025 на объектах
Анучинского МО**

Докладчики: Скорикова И.В., муниципальный куратор

Информация о выездах ОН на объекты в июле-августе 2025, о выездном совещании Минтранспорта и дорожного хозяйства ПК по выполнению Программы «Транспорт»

Решили:

4.1. Информацию докладчика принять к сведению.

«За» - 10 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0

Председатель муниципального
проектного комитета:



А.Я.Янчук

Ответственный секретарь



И.В.Скорикова