

ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского муниципального округа

№ 17

21 сентября 2022 года

с. Анучино

Председатель: С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа;

Заместитель председателя: А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации АМО;

Ответственный секретарь: И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО;

Члены комитета: И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО;
Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО;
Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО;
О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;
Ведерникова О.В., начальник отдела социального развития администрации Анучинского МО;
А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО - отпуск;
С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО;
Суляндзига М.В., и.о. начальника КУ МОУО;
Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО.

Наблюдатели: Холохоренко А.М., Суртаева Л.Г.

На заседании присутствует 11 из 12 членов комитета. Кворум обеспечен.

Повестка заседания комитета:

1. О работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 г.
2. О ходе работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в с. Анучино, ул. Банивура, д.12

1. О работе по реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 г.

Докладчики: Федорец Н.Т., Суляндзига М.В., Росейчук Е.В.,
Ведерникова О.В.

Информация о реализации национальных, региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2022 году.

Решили:

- 1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
- 1.2. Продолжить осуществлять контроль за выполнением графика выполнения работ (до 01.10.2022г.) по ремонту колодцев и качеством произведенных работ с предоставлением фотофиксации по отдельным видам работ: откачка воды из шахтных колодцев, очистка поверхности, очистка камер от мокрого ила и грязи (Отв. управление по работе с территориями);
- 1.3. Решить вопрос по определению Подрядчика по благоустройству территории колодцев, отремонтированных в 2021г. (Отв. управление по работе с территориями);
- 1.4. Осуществлять текущий контроль за реализацией проектов «Капремонт ИДЦ с.Анучино», «Благоустройство территории МБОУ школы с. Анучино», «Устройство скейт площадки с. Анучино», «спортивного комплекса «ЗОЖник» с. Гродеково» (Отв. МКУК «ИДЦ», КУ МОУО, отдел соц.развития администрации).

2. О ходе работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в с. Анучино, ул. Банивура, д.12

Докладчик: Дубовцев И.В., зам.главы администрации АМО, Холохоренко А.М.- общественный наблюдатель

Информация о выполнении работ на объекте «Капитальный ремонт МКД ул. Банивура, д.12, с. Анучино

Решили:

- 2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
- 2.2. Указать Подрядчику ООО «Ремонт-ДВ» о необходимости вывоза строительного мусора с объекта (большое скопление строительного мусора) (Отв. Дубовцев И.В., зам.главы администрации);

«За»- 11 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» 0

Председатель комитета:

Отв. секретарь комитета:



С.А.Понуровский

И.В.Скорикова