

ПРОТОКОЛ

заседания муниципального проектного комитета Анучинского муниципального округа

№ 9

22 мая 2024 года

с. Анучино

Председатель проектного комитета: С.А. Понуровский, глава АМО;
Заместитель председателя: Г.П. Бондарь, заместитель главы администрации, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО;

Ответственный секретарь: И.В.Скорикова, главный специалист ФЭУ администрации Анучинского МО;

Члены комиссии: Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского МО;
О.В. Бурдейная, начальник управления жизнеобеспечения администрации Анучинского МО;
А.А.Федчикова, начальник отдела социального развития и молодёжной политики администрации Анучинского МО;
А.А. Суворенков, начальник управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Анучинского МО;
С.В.Бурдейная, начальник аппарата администрации Анучинского МО;
Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»

Наблюдатели: Малахова О.А., Холохоренко А.М., Селиверстов А.,

На заседании присутствует 9 из 12 членов комитета.

Повестка заседания комитета:

1. О реализации проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2024 г.;
2. Информация о работе по листу замечаний проекта «Комплексное развитие с. Анучино» в рамках федерального проекта СОСТ на 2025 г..

О реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2024 году;

Докладчики: О.В. Бурдейная, Н.Т. Федорец, Суворенков А.А.,
Хоменко А.И. Глушак О.Ю., начальник отдела муниципального заказа- (приглашенные).

Информация о работе по реализации региональных, муниципальных проектов/программных мероприятий на территории Анучинского МО в 2024 году:

Решили:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Проводить еженедельные совещания «Заказчик -Подрядчик» на следующих объектах;
 - ремонт дороги с.Гражданка - с.Чернышевка;
 - ремонт дороги с. Ильмаковка - с.Скворцово;
 - ремонт дороги с.Ауровка - с.Ясная Поляна. (Отв. Управления ЖКХ);
3. Подготовить сметную документацию по проекту «Благоустройство территории СДК с. Староварваровка» в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» до **28.05. 2024** (Отв. директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО);
4. Провести рабочее совещание с Подрядчиком ООО «Кристалл» по решению возникших вопросов по проекту «Капитальный ремонт ДШИ с. Анучино» **27.05.2024** (Отв. директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО);

«За»- 9 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

2. Информация о работе по исправлению замечаний по проекту «Комплексное развитие с. Анучино» в рамках федерального проекта СОСТ

Докладчик: Скорикова И.В., отв. секретарь

Информация о работе по исправлению замечаний по проекту «Комплексное развитие с. Анучино», 2025г., в рамках федерального проекта СОСТ КРСТ.

Решили:

- 2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
- 2.2. Отметить ответственную работу по исправлению замечаний сотрудников управления ЖКХ администрации АМО и МКУК «ИДЦ» Анучинского МО»

«За»- 9 чел., «Против – 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

Председатель комитета:

Отв. секретарь комитета:



С.А.Понуровский

И.В.Скорикова