Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)
 с. Анучино, 12.10. 2022

Выполнение работ по устройству основания спортивной площадки для экстремальных видов спорта, с.Анучино, ул.Лазо,4

"Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений - скейт площадка, с. Анучино".
Устанавливается оборудование на скейт площадке. Материал - дерево и фанера ламинированная. Идет монтаж скелет-конструкции из бруска (5Х5), доски 5Х150 и фанеры. Оборудование стягивается латунными шурупами.
На объекте работают 4 человека.
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