Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)
 с. Чернышевка, 28.04. 2023
Проведение капитального ремонта кабинетов (3 каб.) естественнонаучного направления «Точка Роста», МБОУ школа с. Чернышевка
(источник финансирования - м/б)

Подрядчик ИП Мазильников. Сроки выполнения работ: 13.03-15.04.2023.
Один кабинет отремонтирован. Есть замечания по качеству выполненных работ, до сих пор замечания не Подрядчик не устранил.  На синей краске проступили белые следы. Работа по выравниванию стен и дверных проемов сделано некачественна. 
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К ремонту второго кабинета замечаний нет. Работы выполнены качественно.
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Третий кабинет. Закончили оштукатуривание. На момент проверки - два рабочих. Работают несколько дней. До этого работы не выполнялись. Имеются вопросы к креплению гипсокартона при оббивке стен в кабинете. Нет жесткости в креплении.
[image: ]


[image: ]

[image: ]
image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg





Мониторинг объекта (ОН 


–


Малахова О.А.)


 


 


с. Чернышевка, 2


8


.04. 2023


 


Проведение капитального ремонта кабинетов (3 каб.) естественнонаучного 


направления «Точка Роста», МБОУ школа с. Чернышевка


 


(источник финансирования 


-


 


м/б)


 


 


Подрядчик ИП Мазильников. Сроки выполнения работ: 13.03


-


15.04.2023.


 


Один кабинет отремонтирован. Есть замечания


 


по


 


качеству выполненных работ, до 


сих пор замечания не Подрядчик не устранил.


 


 


На 


синей краске


 


проступили


 


белые 


следы


.


 


Р


абота по выравниванию стен 


и дверных проемов сделано некачественна. 


 


 


 


К р


емонту второго кабинета замечаний нет. Ра


боты выполнены качественно.


 




Мониторинг объекта (ОН  – Малахова О.А.)     с. Чернышевка, 2 8 .04. 2023   Проведение капитального ремонта кабинетов (3 каб.) естественнонаучного  направления «Точка Роста», МБОУ школа с. Чернышевка   (источник финансирования  -   м/б)     Подрядчик ИП Мазильников. Сроки выполнения работ: 13.03 - 15.04.2023.   Один кабинет отремонтирован. Есть замечания   по   качеству выполненных работ, до  сих пор замечания не Подрядчик не устранил.     На  синей краске   проступили   белые  следы .   Р абота по выравниванию стен  и дверных проемов сделано некачественна.        К р емонту второго кабинета замечаний нет. Ра боты выполнены качественно.  

