Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)
 с. Анучино, 15.06. 2023
Благоустройство придомовой территории МКД по адресу с. Анучино, ул. Банивура, д.10 и 10а

 Сроки выполнения работ: 01.05.2023- 31.07.2023. 
Подрядчик: ИП Казарян Агван Рафикович
На данный момент проведены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев, устанавливается бортовой камень.  Основание готовится для укладки асфальтобетонной смеси. На объекте работают 7 чел.  и две единицы техники. На объекте строительный мусор отсутствует.
 Имеется паспорт объекта.
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