Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.)
 с. Анучино, 02.08. 2023
Благоустройство придомовой территории МКД по адресу с. Анучино, ул. Банивура, д.10 и 10а

 Сроки выполнения работ: 01.05.2023- 31.07.2023. 
Подрядчик: ИП Казарян Агван Рафикович
Подрядчик завершил работы по асфальтированию придомовой территории ул. Банивура 10 и 10а с. Анучино. 
Работы завершены, выполнены качественно
Началась работа по установке малых архитектурных форм (скамьи, урны)
На объекте работают 5 чел. и 1 единицы техники.
Подрядчик нарушает сроки сдачи объекта.
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