Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)
 с. Анучино, 15.08. 2022
Выполнение работ по установке детской площадки с. Чернышевка 
в рамках реализации инициативного бюджетирования «Твой проект»
Срок выполнения работ: 18.07.2022-31.08.2022

Подрядчик ставят бордюр и параллельно готовят установку оснований под оборудование , установили теннисный стол. 
Рабочих на объекте – 4 чел. 
Строительный мусор аккуратно складывают в мешок, территория чиста (не убраны с объекта только старые качели и баллоны).
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