 ПРОТОКОЛ  
заседания муниципального проектного комитета  Анучинского 
муниципального округа
__________________________________________________________________
№ 3
                    




                                                          29 апреля 2021 года

с. Анучино

	Председатель:

Заместитель председателя:
	С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа

А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО                                                                                                                                                      

	Секретарь:                             
	А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО 

	Члены комиссии:  

            
	И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО

Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО

Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО  

О.В. Ведерникова, начальник  отдела социального развития 

администрации  Анучинского МО

О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администра-

ции Анучинского МО

С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО

Н.В. Гришакова, начальник КУ МОУО

Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО



На заседании  присутствует 11 из 11 членов комиссии. Кворум обеспечен.

                                         Повестка  заседания  комиссии:
1. О ходе реализации проекта  «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей на территории Анучинского муниципального округа».

2. Реализация мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского МО  в 2021 году

1. О ходе реализации проекта  «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей на территории Анучинского муниципального округа»
      Докладчик:  А.А. Суворенков - секретарь комиссии.

В апреле 2021 года  проведено 2 заседания проектного офиса, по вопросу реализации проекта обеспечения транспортной и дорожной инфраструктурой, земельных участков предоставленных многодетным семьям. 

В рамках заседаний офиса, определены ответственные сотрудники, мероприятия направленные на исполнение полномочий по обеспечению участков инфраструктурой, установлены сроки реализации.

Дорожная инфраструктура: для подготовки технического задания и сметы на выполнение проектно-изыскательских работ, проектной организации направлены необходимые сведения для заключения договора и подготовки ТЗ, для дальнейшей организации аукциона/конкурса на проектирование. Срок выполнения работ: до 30 мая 2021 года. 

Инженерная инфраструктура: 1. Водоснабжение. Для подготовки технического задания и сметы на выполнение проектно-изыскательских работ, проектной организации направлены необходимые сведения для заключения договора и подготовки ТЗ, для дальнейшей подачи заявки на субсидирования данного вида работ из краевого бюджета. Срок выполнения работ: до 30 мая 2021 года. 

2. Электроснабжение: Для расчета стоимости подключения/технологического присоединения к сетям электроснабжения, в АО «ДРСК» направлена заявка на расчет стоимости данных работ. Срок заключения договора 15 мая 2021 года.

Решили: информацию принять к сведению. Заседания проектного офиса по данному мероприятию проводить на постоянной основе.
2. Реализация мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского МО  в 2021 году
     Докладчик:   А.Я. Янчук - заместитель председателя комиссии.
Для надлежащего контроля за исполнением программных мероприятий, снижения рисков не исполнения, нарушения сроков контрактации, проведения работ, оплаты контрактов необходимо систематизировать – создать реестр всех мероприятий. 
Решили: информацию принять к сведению, Управлению по работе с территориями (Суворенков) совместно с Финансово-экономическим управлением (Бондарь), разработать форму таблицы для внесения сведений по выполнению программных мероприятий. Начальникам Управлений/отделов, осуществляющих исполнение данных мероприятий, внести в таблицу информацию по их реализации. Срок исполнения 11.05.2021 года.
Председатель комитета:                                                                                 С.А. Понуровский

Секретарь комитета:                                                                                         А.А. Суворенков                                                                                                                                                                                                                                                      
