Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)
 с. Гражданка, 03.07. 2023
Благоустройство общественной территории: устройство пешеходной дорожки, устройство освещения по адресу: с. Гражданка, ул. Юбилейная

Подрядчик ИП Казарян.  Сроки выполнения работ: 01.05-31.07.2023.
Установлен бордюрный камень, но работа сделана  некачественно. Часть бетона разлили, остатки бордюрного камня валяются на объекте.


[image: ]
[image: ]

[image: ]
image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg





Мониторинг объекта (ОН 


–


Малахова О.А.)


 


 


с. Гражданка, 03.07. 2023


 


Благоустройство общественной территории: устройство пешеходной дорожки, 


устройство освещения по адресу: с. Гражданка, ул. Юбилейная


 


 


Подрядчик ИП Казарян.  Сроки выполнения работ: 


01.05


-


31.07.2023.


 


Установлен бо


рдюр


ный камень, но работ


а


 


сделан


а


 


 


некачественно. Часть бетона 


разлили,


 


остатки


 


б


о


рдюр


ного


 


камня 


валяются


 


на объекте


.


 


 


 


 




Мониторинг объекта (ОН  – Малахова О.А.)     с. Гражданка, 03.07. 2023   Благоустройство общественной территории: устройство пешеходной дорожки,  устройство освещения по адресу: с. Гражданка, ул. Юбилейная     Подрядчик ИП Казарян.  Сроки выполнения работ:  01.05 - 31.07.2023.   Установлен бо рдюр ный камень, но работ а   сделан а     некачественно. Часть бетона  разлили,   остатки   б о рдюр ного   камня  валяются   на объекте .        

