Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.):
 с. Анучино, 14.06. 2022
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования с. Анучино (ул. Петровского, 70 лет Октября, Лазо, 50 лет ВЛКСМ, Гагарина)

Срок выполнения работ: 16.05.-15.08.2022. Подрядчик ООО ФРИЗ БК.
 На момент мониторинга уложен асфальт по улицам 50 лет ВЛКСМ, 70 лет Октября, Гагарина, начато асфальтирование улицы Петровского. Выполнено 67% работ. Работы по отсыпке обочин еще не начаты.
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