
Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.):
[bookmark: _GoBack] с. Анучино, 21.06.2024
Благоустройство придомовой территории с. Анучино, ул.Ленинская,6
 Сроки выполнения работ: 01.05.- 31.07.2023. 
Подрядчик ИП Казарян
Подрядчик установил бордюрный камень, но земля на клумбы  не завезена, причина- погодные условия (дождь, земля тяжелая).  Основание подготовлено для укладки асфальтобетонного покрытия. Пока приостановлены работы.
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