Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)
 с. Анучино, 29.06. 2022
Выполнение работ по устройству основания спортивной площадки для экстремальных видов спорта, с.Анучино, ул.Лазо,4

Срок выполнения работ: 01.06.-15.07.2022. Подрядчик ООО «Вектор».
"Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений - скейт площадка, с. Анучино".
Подрядчик ведет работы по устройству основания скейт парка: 
- устройство прослойки из нетканого синтетического материала;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания.
 Рабочих на объекте -4 чел.
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