Мониторинг объекта (ОН –Холохоренко А.М.)
 с. Анучино, 18.10.2022

Выполнение работ по установке спортивного комплекса «ЗОЖник» с. Гродекова 
в рамках реализации инициативного бюджетирования «Твой проект»
Срок выполнения работ: 01.08.2022-31.08.2022


Работы по установке спортивного комплекса «ЗОЖник» с. Гродекова в рамках реализации инициативного бюджетирования «Твой проект» завершены.
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