Плановый график
выездов общественных наблюдателей на 2023
в Анучинском муниципальном округе

	
№
	
Дата
	
Объект/ сроки работ
	
Ответственный исполнитель (сотрудник муниципального образования, с которым будет осуществляться выезд на объект
	Ответственный наблюдатель (Общественный наблюдатель, закрепленный за объектом и выезжающий на объект)

	1
	10.05.
24.05.
07.06.
21.06.
05.07.
19.07.
09.08.
23-30.08

	Благоустройство общественной территории: устройство пешеходной дорожки, уличное освещение с. Гражданка 
01.05.-31.07.2023
	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
 Хоменко Н.В. главный специалист отдела социального развития администрации АМО
	Малахова О.А.

	2
	10.05.
24.05.
07.06.
21.06.
05.07.
19.07.
28-31.08

	Благоустройство придомовых территорий МКД с. Анучино, ул. Банивура, 10 и 10а, 
01.05.-31.07.2023


	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Хоменко Н.В., ведущий специалист отдела ЖКХ администрации АМО
	Холохоренко А.М.

	3
	10.05.
24.05.
07.06.
21.06.
05.07.
19.07.
31.07

	Выполнение работ в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» по устройству детской игровой площадки с. Гражданка 
01.05.-31.07.2023
	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Хоменко Н.В., ведущий специалист отдела ЖКХ администрации АМО
Самойленко А.М. начальник Гражданского ТО
	Малахова О.А.

	4
	07.06.
21.06.
05.07.
19.07.
30-31.07.

	Капитальный ремонт дорог с. Анучино, ул. Чапаева, Центральная


	Скорикова И.В., муниципальный координатор, 
Гуменная Г.Н., главный специалист отдела ЖКХ администрации АМО
	Селиверстов А.А.


	5
	10.05.
24.05.
07.06.
21.06.
05.07.
19.07.
09.08.
23.08.
06.09.
20.09.
10.10.
27-31.10.


	Капитальный ремонт сетей водоотведения с. Тихоречное

01.05.-31.10.2023


	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Хоменко Н.В., ведущий специалист отдела ЖКХ администрации АМО
Марчук Е.А., начальник ЧернышевскогоТО
	Малахова О.А.


	6
	07.06.
21.06.
05.07.
19.07.
09.08.
23-30.08

	Выполнение работ в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект «Сохранение культуры» с. Еловка


	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Федорец Н.Т., директор МКУК «ИДЦ» АМО
	Селиверстов А.А.
Холохоренко А.М. 


	7
	29.03
12.04.
10.05.
31.05
13.06.
21.06.
05.07.
19.07.
09.08.
30.08.
13.09.
28.09.
23-25.10


	Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник партизанам, погибшим в 1922г. в боях с японо-американскими империалистами» с. Анучино
15.03.-25.10.2023


	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Федорец Н.Т., директор МКУК «ИДЦ» АМО
	Селиверстов А.А.
Холохоренко А.М.

	8
	17.03.
41.03.
04.04
20.04.
30.04.


	Капитальный ремонт кабинетов естественнонаучной и технологической направленности с. Чернышевка –«ТОЧКА РОСТА»
13.03.-15.05.2023

	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Суляндзига М.В., начальник КУ МОУО
	Малахова О.А.


	9
	07.06.
21.06.
05.07.
19.07.
09.08.
23.08
13.09.
28-30.09.

	Устройство спортивной площадки-гимнастическое ядро


	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Ведерникова О.В.,
начальник отдела соц.развития
	Селиверстов А.А.


	10.
	07.06.
21.06.
05.07.
19.07.
09.08.
23.08
13.09.
28-30.09.

	Строительство сооружения для хранения спортивного оборудования и инвентаря
	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Ведерникова О.В.,
начальник отдела соц.развития 
	Холохоренко А.М.


	11.
	10.05.
24.05.
07.06.
21.06.
05.07.
19.07.
09.08.
23-30.08

	Устройство уличного освещения по селам округа (Анучино, Нововарваровка, Корниловка, Новотро
	Скорикова И.В., муниципальный координатор,
Хоменко Н.В., ведущий специалист отдела ЖКХ администрации 
АМО Самойленко А.М. начальник Гражданского ТО
Марчук Е.А., начальник ЧернышевскогоТО


	Селиверстов А.А.
Холохоренко А.М.
Малахова О.А.








Муниципальный координатор                             И.В.Скорикова
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Плановый  г рафик   выездов общественных наблюдателей на 202 3   в Анучинском муниципальном округе    

  №    Дата    Объект / сроки работ    Ответственный  исполнитель   ( сотрудник  муниципального  образования,   с  которым будет  осуществляться выезд  на объект  Ответственный  наблюдатель   (Общественный  наблюдатель,  закрепленный за  объектом и  выезжающий на  объект)  

1  10.05.   24.05.   07.06.   21.06.   05.07.   19.07.   09.08.   23 - 30.08    Благоустройство  общественной  территории:  устройство  пешеходной  дорожки , уличное  освещение с.   Гражданка     01.05. - 3 1 .0 7 .2023  Скорикова И.В.,   муниципальный  координатор ,     Хоменко Н.В.   главный  специалист отдела  социального  развития  администрации  АМО  Малахова О.А.  

2  10.05.   24.05.   07.06.   21.06.   05.07.   19.07.   2 8 - 3 1 .08    Благоустройство  придомовых   территорий МКД с.  Анучино, ул.  Банивура,  10   и 1 0 а,    01.05. - 3 1 .0 7 .2023      Скорикова И.В.,   муниципальный  координатор ,   Хоменко Н.В.,   ведущий  специалист отдела  ЖКХ  администрации  АМО  Холохоренко А.М.  

3  10.05.   24.05.   07.06.   21.06.   05.07.   19.07.   3 1 .0 7    Выполнение работ в  рамках  инициативного  бюджетирования по  направлению «Твой  проект» по  устройству д етск ой   игров ой  площадк и   с.   Гражданка    Скорикова И.В.,   муниципальный  координатор ,   Хоменко Н.В.,   ведущий  специалист отдела  ЖКХ  администрации  АМО  Малахова О.А.  

