 ПРОТОКОЛ  
заседания муниципального проектного комитета  Анучинского 
муниципального округа
__________________________________________________________________
№ 4
                    




                                                          18 мая 2021 года

с. Анучино

	Председатель:

Заместитель председателя:
	С.А. Понуровский, глава Анучинского муниципального округа

А.Я. Янчук, первый зам. главы администрации Анучинского МО                                                                                                                                                      

	Секретарь:                             
	А.А. Суворенков, начальник Управления по работе с территориями администрации Анучинского МО 

	Члены комиссии:  

            
	И.В. Дубовцев, заместитель главы администрации Анучинского МО

Г.П. Бондарь, начальник финансово-экономического управления администрации Анучинского МО

Е.В. Росейчук, начальник ОИЗО администрации Анучинского МО  

О.В. Ведерникова, начальник  отдела социального развития 

администрации  Анучинского МО

О.В. Бурдейная, начальник жизнеобеспечения администра-

ции Анучинского МО

С.В.Бурдейная, начальник общего отдела администрации Анучинского МО

Н.В. Гришакова, начальник КУ МОУО

Н.Т. Федорец, директор МКУК «ИДЦ» Анучинского МО


Наблюдатели                           А.А. Стасюк
                                                  Л.Г. Суртаева
На заседании  присутствует 11 из 11 членов комиссии. Кворум обеспечен.

                                         Повестка  заседания  комитета:
1. Реализация мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского МО  в 2021 году

1. Реализация мероприятий муниципальных программ на территории Анучинского МО  в 2021 году
     Докладчик:   А.Я. Янчук - заместитель председателя комиссии.
Во исполнение решений предыдущего заседания проектного комитета разработана форма и внесены данные по программным мероприятиям управлений и отделов (управление образования, управление по работе с территориями, управление культуры, ЖКХ).  
Решили: информацию принять к сведению, доработать замечания по внесению мероприятий, наличию ПСД, срокам контрактации, срокам исполнения работ. Срок исполнения 26.05.2021 г.
Председатель комитета:                                                                                 С.А. Понуровский

Секретарь комитета:                                                                                         А.А. Суворенков                                                                                                                                                                                                                                                      
