Мониторинг объекта (ОН –Селиверстов А.А.):
 с. Виноградовка, 19.05. 2022
Капитальный ремонт спортивного зала Виноградовского филиала МБОУ школы с. Анучино

Работы должны были начаться согласно графику работ с 29.05.2022г. Но Подрядчик вышел на объект на две недели раньше срока.
На объекте проведены демонтажные работы: по отопительной системе, системы водоснабжения и водоотведения. Демонтирован старый деревянный пол, идет работа по выравниванию стен в спортивном зале, туалетных комнатах и раздевалках.
На объекте имеется строительный материал и оборудование. Работают 3 чел.
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Мониторинг объекта (ОН  – Селиверстов А.А .):     с.  Виногр адовка , 1 9 .05. 2022   Капитальный ремонт спортивного зала Вин о градовского филиала М БОУ школы с.  Анучино     Работы должны были начаться согл асно графику работ с 29.05.2022г. Но Подрядчик  вышел на объект на две недели раньше срока.   На объекте пров едены демонтажные работы : по от опительной системе, системы  водоснабжения и водоотведения.  Демонтирован старый  деревянный  пол, идет работа  по выравниванию стен в спортивно м зале, туалетных комнатах и раздевалках .   На объ е кте имеется строитель ный материал   и оборудование . Раб отают 3 чел .                

